

Report – Lab: Quản lý dự án Hệ thống đặt phòng khách sạn trên Jira (Agile)

1. Giới thiệu

- **Mục tiêu:** Mô phỏng quản lý phát triển hệ thống đặt phòng khách sạn bằng phương pháp Scrum.
- **Công cụ sử dụng:** Jira Software.
- **Project:** Hệ thống đặt phòng khách sạn.
- **Epic:**
 - Đăng nhập/Đăng ký tài khoản.
 - Quản lý phòng khách sạn (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
 - Đặt phòng trực tuyến.
 - Quản lý thông tin đặt phòng.
 - Thanh toán & xuất hóa đơn.
 - Thống kê báo cáo.

2. User Stories

a. Đăng nhập/Đăng ký

- US1: Là khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể đặt phòng online, nhận thêm ưu đãi và thông báo.
- US2: Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập hệ thống.
- US3: Là khách hàng, tôi muốn khôi phục mật khẩu khi quên.
- US4: Là quản trị, tôi muốn đăng nhập để quản lý toàn bộ hệ thống.

b. Quản lý phòng khách sạn

- US5: Là quản trị, tôi muốn thêm thông tin phòng (loại phòng, giá, tình trạng) để khách hàng có thể đặt.
- US6: Là quản trị, tôi muốn chỉnh sửa thông tin phòng.
- US7: Là quản trị, tôi muốn xóa phòng khi không còn sử dụng.
- US8: Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách phòng trống và thích hợp để đặt.

c. Đặt phòng trực tuyến

- US9: Là khách hàng, tôi muốn tìm phòng theo ngày nhận/trả để dễ dàng đặt phòng.
- US10: Là khách hàng, tôi muốn chọn phòng và đặt online nhanh chóng.
- US11: Là khách hàng, tôi muốn hủy đơn đặt phòng khi có sự cố.

d. Quản lý đặt phòng

- US12: Là quản trị, tôi muốn xem danh sách các đơn đặt phòng để quản lý.
- US13: Là quản trị, tôi muốn cập nhật tình trạng đơn đặt (xác nhận/đã thanh toán).

e. Thanh toán & hóa đơn

- US14: Là khách hàng, tôi muốn thanh toán trực tuyến để tiết kiệm thời gian.
- US15: Là quản trị, tôi muốn xuất hóa đơn cho khách hàng.

f. Thống kê & báo cáo

- US16: Là quản trị, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm.
- US17: Là quản trị, tôi muốn xuất báo cáo ra file Excel/PDF.

3. Tasks / Subtasks

Ví dụ cho Epic 1: Đăng nhập/Đăng ký

- **US1: Đăng ký tài khoản**
 - Task 1.1: Thiết kế form đăng ký (Tên, Email, Password).
 - Task 1.2: Validate dữ liệu nhập.
 - Task 1.3: API tạo tài khoản trong DB.
 - Task 1.4: Test chức năng đăng ký.
- **US2: Đăng nhập**
 - Task 2.1: Thiết kế form đăng nhập.
 - Task 2.2: API xác thực người dùng (JWT/Session).
 - Task 2.3: Test đăng nhập thành công/thất bại.

US9: Tìm phòng

- Task 9.1: Thiết kế giao diện tìm phòng (Ngày nhận/trả).
- Task 9.2: API lấy dữ liệu phòng trống.
- Task 9.3: Test kết quả tìm kiếm.

(... liệt kê tiếp cho các US khác tương tự mẫu)

4. Sprint Planning

- **Sprint 1 (2 tuần):** Đặt phòng, Hủy/Thay đổi đặt phòng, Quản lý đặt phòng và Check-in/ Check-out, Thanh toán
- **Sprint Goal:** Cho phép khách hàng đặt, hủy, thay đổi phòng, thanh toán. Nhân viên lễ tân quản lý đặt phòng và kiểm tra thời gian check-in/ check-out.

5. Evidence

Search

Create

See plans

Ask Rovo

CT

Projects

Hotel Booking System

Summary

Backlog

Board

Calendar

Timeline

More

5

+

Search backlog

CT

Filter

Sprint 1

2 Oct – 15 Oct

(4 work items)

018

Complete sprint

Complete all tasks on time

SCRUM-6

Đặt phòng

DONE

3

CT

SCRUM-8

Hủy/Thay đổi đặt phòng

DONE

2

CT

SCRUM-11

Quản lý đặt phòng và Chec...

DONE

3

CT

SCRUM-7

Thanh toán

IN PROGRESS

1

CT

Create

Backlog

(3 work items)

600

Create sprint

ở.

Child work items

100% Done

	P...	A...	Status
Code/Implementation	=		DONE
Thiết kế giao diện chọn ngày check-in/check...	=		DONE
Thiết kế giao diện chọn loại phòng và số lượn...	=		DONE
Tích hợp kiểm tra phòng còn trống theo...	=		DONE
Lưu thông tin đặt phòng vào cơ sở dữ...	=		DONE
Hiển thị xác nhận đặt phòng cho khách.	=		DONE
Unit/Integration Test	=		DONE

Search

Create

See plans

Ask Rovo

CT

Projects

Hotel Booking System

Summary

Backlog

Board

Calendar

Timeline

More

5

+

Search backlog

CT

Filter

Sprint 1

2 Oct – 15 Oct

(4 work items)

018

Complete sprint

Complete all tasks on time

SCRUM-6

Đặt phòng

DONE

3

CT

SCRUM-8

Hủy/Thay đổi đặt phòng

DONE

2

CT

SCRUM-11

Quản lý đặt phòng và Chec...

DONE

3

CT

SCRUM-7

Thanh toán

IN PROGRESS

1

CT

Create

Backlog

(3 work items)

600

Quickstart

phòng để điều chỉnh kế hoạch du lịch phù hợp

Child work items

100% Done

	P...	A...	Status
Code/Implementation	=		DONE
Giao diện hiển thị danh sách đặt phòng của...	=		DONE
Cho phép khách chọn đặt phòng cần hủy...	=		DONE
Kiểm tra điều kiện hủy (ví dụ: trước 24h, phí...	=		DONE
Cập nhật cơ sở dữ liệu sau khi hủy hoặc thay...	=		DONE
Thông báo xác nhận hủy/thay đổi cho khách.	=		DONE
Unit/Integration Test	=		DONE

Linked work items

Search

Create

See plans

Ask Rovo

CT

Projects

Hotel Booking System

Summary

Backlog

Board

Calendar

Timeline

More

5

+

Search bac...

CT

Filter

Sprint 1

2 Oct – 15 Oct (4 work items)

018

Complete sprint

Complete all tasks on time

SCRUM-6

Đặt phòng

DONE

3

CT

SCRUM-8

Hủy/Thay đổi đặt phòng

DONE

2

CT

SCRUM-11

Quản lý đặt phòng và Chec...

DONE

3

CT

SCRUM-7

Thanh toán

IN PROGRESS

1

CT

Create

Backlog

(3 work items)

600

Quickstart

Search

Create

See plans

Ask Rovo

CT

Child work items

100% Done

	P...	A...	Status
Unit/Integration Test	=		DONE
Hiển thị danh sách đặt phòng hiện tại.	=		DONE
Cập nhật trạng thái phòng (check-in, chec...	=		DONE
Kiểm tra điều kiện phòng sẵn sàng cho...	=		DONE
Ghi nhận thời gian check-in/check-out.	=		DONE
Cập nhật hệ thống phòng trống sau chec...	=		DONE
Thông báo nhắc nhở khách về check-...	=		DONE
Code/Implementation	=		DONE

Linked work items

See plans

Ask Rovo

CT

Search

Create

See plans

Ask Rovo

CT

Projects

Hotel Booking System

Summary

Backlog

Board

Calendar

Timeline

More

5

+

Search bac...

CT

Filter

Sprint 1

2 Oct – 15 Oct (4 work items)

018

Complete sprint

Complete all tasks on time

SCRUM-6

Đặt phòng

DONE

3

CT

SCRUM-8

Hủy/Thay đổi đặt phòng

DONE

2

CT

SCRUM-11

Quản lý đặt phòng và Chec...

DONE

3

CT

SCRUM-7

Thanh toán

IN PROGRESS

1

CT

Create

Backlog

(3 work items)

600

Quickstart

Search

Create

See plans

Ask Rovo

CT

Child work items

85% Done

	P...	A...	Status
Code/Implementation	=		DONE
Thiết kế giao diện thanh toán (chọn...	=		DONE
Tích hợp API thanh toán.	=		DONE
Xử lý lỗi thanh toán (thẻ từ chối, lỗi mạng...).	=		DONE
Cập nhật trạng thái đặt phòng sau khi thanh...	=		DONE
Gửi email hoặc thông báo xác nhận thanh...	=		DONE
Unit/Integration Test	=		IN PROGRESS

Linked work items

See plans

Ask Rovo

CT

Q Search

+ Create

See plans

Ask Rovo

?

CT

Projects

Hotel Booking System

...

Summary

Backlog

Board

Calendar

Timeline

More

5

+

Q Search bac...

CT

Filter

...

+ Create

Backlog (3 work items)

600

Create sprint

SCRUM-9 Đăng nhập/Đăng ký

TO DO

2

SCRUM-10 Quản lý phòng và xem báo...

TO DO

1

SCRUM-12 Bảo trì hệ thống

TO DO

3

+ Create

Quickstart

Child work items

0% Done

	P...	A...	Status
Code/Implementation	=		TO DO
Thiết kế form đăng ký (email, mật khẩu, thôn...	=		TO DO
Thiết kế form đăng nhập (email/mật khẩu).	=		TO DO
Xác thực dữ liệu người dùng (email hợp lệ, m...	=		TO DO
Tích hợp cơ sở dữ liệu người dùng.	=		TO DO
Xử lý lỗi đăng nhập/ đăng ký (email tồn tại,...	=		TO DO
Tích hợp chức năng nhớ tài khoản và quên mật...	=		TO DO
Unit/Integration Test	=		TO DO

Q Search

+ Create

See plans

Ask Rovo

?

CT

Projects

Hotel Booking System

...

Summary

Backlog

Board

Calendar

Timeline

More

5

+

Q Search bac...

CT

Filter

...

+ Create

Backlog (3 work items)

600

Create sprint

SCRUM-9 Đăng nhập/Đăng ký

TO DO

2

SCRUM-10 Quản lý phòng và xem báo...

TO DO

1

SCRUM-12 Bảo trì hệ thống

TO DO

3

+ Create

Quickstart

Child work items

0% Done

Là quản lý khách sạn, tôi muốn thêm/xóa/sửa thông tin phòng và xem doanh thu của khách sạn để quản lý dễ dàng hơn

	P...	A...	Status
Code/Implementation	=		TO DO
Giao diện thêm/sửa/xóa phòng.	=		TO DO
Lưu trữ thông tin phòng (loại, giá, số lượng...).	=		TO DO
Tạo báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng.	=		TO DO
Xuất báo cáo ra file PDF/Excel.	=		TO DO
Hiển thị thống kê phòng trống/đang đặt.	=		TO DO
Unit/Integration Test	=		TO DO

Q Search

+ Create

See plans

Ask Rovo

CT

Projects

Hotel Booking System

...

SummaryBacklogBoardCalendarTimelineMore5+

Q Search bac...

CT

Filter

+ Create

Backlog (3 work items)

600

Create sprint

SCRUM-9 Đăng nhập/Đăng ký

TO DO

2

SCRUM-10 Quản lý phòng và xem báo...

TO DO

1

SCRUM-12 Bảo trì hệ thống

TO DO

3

+ Create

Quickstart

Là kỹ thuật viên, tôi muốn bảo trì, sửa chữa hệ thống để nó vận hành trơn tru.

Child work items

0% Done

	P...	A...	Status
Code/Implementation	=		TO DO
Kiểm tra nhật ký lỗi hệ thống.	=		TO DO
Cập nhật phiên bản phần mềm/cơ sở dữ...	=		TO DO
Kiểm tra backup dữ liệu định kỳ.	=		TO DO
Xử lý sự cố hoặc lỗi hệ thống.	=		TO DO
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.	=		TO DO
Unit/Integration Test	=		TO DO

Q Search

+ Create

See plans

Ask Rovo

CT

Projects

Hotel Booking System

...

SummaryBacklogBoardCalendarTimelinePagesFormsReportsAll workList+

Q Search bo...

CT

Filter

Complete sprint

Group

TO DO

+ Create

IN PROGRESS 1

Thanh toán

...

HOTEL BOOKING BASIC FUNCTION

SCRUM-7

1

CT

DONE 3 ✓

Đặt phòng

...

HOTEL BOOKING BASIC FUNCTION

SCRUM-6

✓ 3

CT

Hủy/Thay đổi đặt phòng

...

HOTEL BOOKING BASIC FUNCTION

SCRUM-8

✓ 2

CT

Quản lý đặt phòng và Check-in/Check-out


...

HOTEL BOOKING BASIC FUNCTION

Quickstart

Date - October 2nd, 2025 - October 15th, 2025

Sprint goal - Complete all tasks on time



6. Kết luận

- Sprint 1 hoàn thành các chức năng cơ bản (Đặt phòng, Hủy/Thay đổi đặt phòng, Quản lý đặt phòng và Check-in/ Check-out, Thanh toán).
- Backlog, Board, và Burndown Chart được quản lý đúng Scrum.
- Đảm bảo đủ minh chứng đánh giá tiến độ dự án.